

REVISIÓN DE PRECIOS

DRAGADO CON APORTACIÓN DE ARENA A PLAYA

INTRODUCCIÓN.-

La fórmula de revisión de precios aplicable es la que se incluye en el Proyecto y que corresponde a la fórmula tipo nº 611, cuya expresión es :

Tipo nº 611

$K_t = 0,09 E_t/E_o + 0,07 S_t/S_o + 0,84$	
--	--

- Kt= Coeficiente de revisión de precios aplicable, correspondiente al mes "t".
- Eo= Índice de precios de la energía correspondiente al mes de referencia (fecha de licitación)
- Et= Índice de precios de la energía correspondiente al mes "t".
- So= Índice de precios de los productos siderúrgicos correspondiente al mes de referencia (fecha de licitación)
- St= Índice de precios de productos siderúrgicos correspondiente al mes "t".

DRAGADO CON APORTACIÓN DE ARENA A PLAYA

CLAVE:



DATOS PARA LA REVISIÓN DE PRECIOS

A) PRESUPUESTO VIGENTE LÍQUIDO	309.956,77
B) IMPORTE SIN DERECHO A REVISIÓN	217.359,96
C) ADICIONAL POR OBRA	30.803,93
* VALORACIÓN LÍQUIDA OBRA EJECUTADA	340.760,70
* IMPORTE CERTIFICADO POR OBRA	<u>309.956,77</u>
ADICIONAL LÍQUIDO POR OBRA	30.803,93

CLAVE:

CERTIFICACIONES EXPEDIDAS

Nº	MES	OBRA EJECUTADA	OBRA EJEC. ACUMULADA	ANTICIPO MAQUINARIA	ANTICIPO MATERIALES	DESCUENTO	IMPORTE
1	oct-09	0,00	0,00				0,00
2	nov-09	0,00	0,00				0,00
3	dic-09	0,00	0,00	104.761,60	64.102,64		168.864,24
4	ene-10	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5	feb-10	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6	mar-10	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7	abr-10	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8	may-10	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
9	jun-10	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10	jul-10	34.341,29	34.341,29			-8.518,85	25.822,44
11	ago-10	89.904,81	124.246,10			-63.697,44	26.207,37
12	sep-10	107.439,07	231.685,17			-77.857,96	29.581,11
13	oct-10	7.650,80	239.335,97			-4.052,54	3.598,26
14	nov-10	17.248,48	256.584,45			-13.897,86	3.350,62
15	dic-10	53.372,32	309.956,77			-839,59	52.532,73
FINAL	ene-11	30.803,93	340.760,70				30.803,93
SUMA		340.760,70		104.761,60	64.102,64	-168.864,24	340.760,70

CERTIFICACIONES SIN DERECHO A REVISIÓN

Las certificaciones **sin derecho a revisión** corresponde al importe certificado hasta el día 26 de septiembre de 2010, transcurrido **un año desde la fecha de adjudicación** (26 de Septiembre de 2009).

Por lo tanto resulta **sin derecho a revisión** de precios por meses, lo siguiente:

Nº.	MES	OBRA EJECUTADA	IMPORTE ACUMULADO
3	dic-09	0,00	0,00
4	ene-10	0,00	0,00
5	feb-10	0,00	0,00
6	mar-10	0,00	0,00
7	abr-10	0,00	0,00
8	may-10	0,00	0,00
9	jun-10	0,00	0,00
10	jul-10	34.341,29	34.341,29
11	ago-10	89.904,81	124.246,10
12	sep-04(Parcial)	93.113,86	217.359,96

Siendo el Parcial de la Certificación nº 10 el resultado de multiplicar el Total de dicha Certificación por el coeficiente 26/30 días.

CERTIFICACIONES CON DERECHO A REVISIÓN

Las restantes certificaciones **tienen derecho a revisión** incluyéndose en ellas la parte restante de la certificación nº 10 correspondiente al mes de Septiembre de 2.004.

Nº.	MES	OBRA EJECUTADA	IMPORTE ACUMULADO
12	sep-04(Parcial)	14.325,21	14.325,21
13	oct-10	7.650,80	21.976,01
14	nov-10	17.248,48	39.224,49
15	dic-10	53.372,32	92.596,81
FINAL	oct-05	30.803,93	123.400,74

DRAGADO CON APORTACIÓN DE ARENA A PLAYA

CLAVE:



CÁLCULO DE LA REVISIÓN DE PRECIOS

MES	IMPORTE REVISABLE	COEFICIENTE DE REVISIÓN	IMPORTE REVISADO	IMPORTE DE LA REVISIÓN
sep-04	14.325,21	1,071444102	15.348,66	1.023,45
oct-04	7.650,80	1,088164761	8.325,33	674,53
nov-04	17.248,48	1,091681940	18.829,85	1.581,37
dic-04	53.372,32	1,081655710	57.730,47	4.358,15
TOTAL	92.596,81		100.234,31	7.637,50

El valor medio obtenido del coeficiente de la revisión aplicable a la certificación final será:

Kt= 100.234 / 92.596,81 = 1,082481251

DRAGADO CON APORTACIÓN DE ARENA A PLAYA

CLAVE:



REVISIÓN DE PRECIOS DE LA CERTIFICACION FINAL

CERTIFICACION FINAL	30.803,93
COEFICIENTE MEDIO DE REVISIÓN:	1,082481251
CERTIFICACIÓN FINAL REVISADA:	33.344,68
IMPORTE DE LA REVISIÓN DE PRECIOS DE LA CERTIFICACION FINAL:	2.540,75

DRAGADO CON APORTACIÓN DE ARENA A PLAYA

CLAVE:



IMPORTE TOTAL DE LA REVISIÓN DE PRECIOS

REVISIÓN DE PRECIOS DE CERTIFICACIONES DE OBRA:	7.637,50
REVISIÓN DE PRECIOS DE LA CERTIFICACION FINAL:	2.540,75
IMPORTE TOTAL DE LA REVISIÓN DE PRECIOS:	10.178,25